

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 179 «Детский сад присмотра и оздоровления»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

ПАСПОРТ ЛИН-ПРОЕКТА

"Оптимизация работы процесса заполнения и сдачи табелей посещаемости"

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ

Малыхина И.В., заведующая МБДОУ №179


«Детский сад присмотра и оздоровления»

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

Малыхина И.В.

(подпись)

(И.О. Фамилия)



Общие данные:

Заказчик: Малыхина И.В., заведующий

Процесс: оптимизация процессов ведения, заполнения, обработки и сдачи табелей посещаемости

Границы процесса: от заполнения табелей воспитателями до составления сводной таблицы посещаемости в системе АИС «ДОУ»

Руководитель лин-проекта: Боркова О.Е., старший воспитатель

Команда лин-проекта: Сорокина Т.В., старшая медсестра, Устич Н.Д., завхоз, Маскалева Е.А., Денек О.А., Стрельцова А.В., Шашуто Ю.А., М.Н.Белкина, воспитатели

Обоснование:

1. Длительный процесс заполнения табеля, подсчета результатов посещения и пропущенных дней.
2. Длительный период сверки табелей посещаемости
3. Допущение ошибок при подсчете вручную ежемесячного табеля посещаемости.
4. Неоднократность исправления ошибок и повторная сверка табелей посещаемости

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени составления и обработки табелей посещаемости	360 мин	60 мин

Эффекты:

1. Сокращение временных затрат при заполнении табелей посещаемости
2. Сокращение количества ошибок при заполнении воспитателями табелей посещаемости
3. Автоматизация процессов подсчета данных в табелях посещаемости

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – 21.03.2022 - 31.03.2022
2. Картирование текущего состояния – 01.04.2022 г. по 11.05. 2022
3. Анализ проблем и потерь - 12.05.2022 по 19.05.2022
4. Составление карты целевого состояния - 20.05.2022 по 02.06.2022
5. Разработка плана мероприятий – 03.06.2022г– 20.06.2022
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 21.06.2022 -30.06.2022
7. Внедрение улучшений - 01.07.2022 по 30.09.2022
8. Мониторинг результатов - 03.10.2022 по 20.10.2022
9. Закрытие лин-проекта -21.10.2022
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов -22.10 2022 по 31.12.2022