



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 179
«Детский сад присмотра и оздоровления»

Оптимизация процесса сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов в здании и на территории ДОУ


КУЗБАСС
время быть первыми

Паспорт проекта

«Оптимизация процесса сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в здании и на территории ДОУ
в соответствии с СанПин 24.1.3049-13 (пункт 3 ст. 3.18. 3.19)»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 179
«Детский сад присмотра и оздоровления»
(наименование структурного подразделения)

Паспорт лин- проекта:

«Оптимизация сбора и утилизации бытовых отходов и мусора на территории ДОУ»
(тема проекта)



Заведующая МБДОУ № 179
«Детский сад присмотра и оздоровления»
И.В. Малихина

Общие данные:

Заказчик: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 179 «Детский сад присмотра и оздоровления»

Процесс: направлен на его исполнение СанПин 24.1.3049-13 (пункт 3 ст. 3.18, 3.19) контроль за его исполнением с учетом возможностей детского сада

Границы процесса:

от момента распоряжения заведующего.

Руководитель проекта: Малихина И.В., заведующая МБДОУ №179 «Детский сад присмотра и оздоровления»

Команда проекта: Мельник Е.И., Устич Н.Д., Попов А.Н., Мазурок С.Н.

Цели и эффекты:

Название цели, ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса сбора и вывоза ТКО	1992мин-3325 мин	1777 мин -2745 мин
Экономия рабочего времени	940мин	575 мин

Эффекты проекта:

- 1.Повышение производительности труда
- 2.Экономия времени на сбор и утилизацию тары, мусора.
3. Получение туалетной бумаги, салфеток путем сдачи макулатуры
4. Получение созревшего компоста как идеального удобрения для огорода, клумб.

Обоснование:

- 1.Процесс является значимым для поддержания и чистоты территории ДОО и выполнение норм СанПин 24.1.3049-13 (пункт 3 ст. 3.18, 3.19).
- 2.Перечисление того, на что будет направлен процесс улучшения:
 - 2.1.Складирование бытовых отходов и мусора в мешках влияют на внешний вид территории ДОО.
 - 2.2 Увеличение затрат времени на выполнение рабочих операций

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта –02.11.2020- 06.11.2020 г.)
2. Картирование текущего состояния (09.11.2020- 13.11.2020 г.)
3. Анализ проблем и потерь (01.12.2020 – 30.12.2020 г.)
4. Составление карты целевого состояния (11.01.2021-15.01. 2021 г.)
5. Разработка плана мероприятий (18.01.2021-29.01.2021 г.)
6. Защита плана мероприятий (31.03.2021 г.)
7. Внедрение улучшений (01.04. 2021 г. – 30.04 2021 г.)
8. Мониторинг результатов (04.05.2021- 31.05. 2021 г.)
9. Закрытие лин-проекта (31.05. 2021 г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (23.08.2021– 31.08.2021 г.)

Команда проекта



Малыхина Ирина Владимировна, заведующий –
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА



Мельник Елена Ивановна.,
старший воспитатель



**Устич Наталья Дмитриевна,
завхоз**




Попов Александр
Николаевич, дворник



**Мазурок Светлана Николаевна,
кухонный рабочий**

Карта текущего состояния процесса

«Оптимизация сбора и утилизации бытовых отходов и мусора на территории ДОУ в соответствии с СанПин 24.1.3049-13 (пункт 3 ст. 3.18, 3.19)»



Пирамида проблем

Федеральный уровень

Региональный уровень

Местный уровень

Уровень
организации

1. Хранение мусора в мешках на территории ДООУ в связи с маленькими объемами мусорных контейнеров
2. Потеря времени при ожидании транспорта для вывоза мусора
3. Скопление мусора на территории ДООУ

Карта целевого состояния процесса



ВПП min
max

575
940


План мероприятий по устранению проблем

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ № 119
«Детский сад пристра и оздоровления»
И.В. Малыгина

«Оптимизация процесса сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в здании и на территории ДОУ в соответствии с СанПин 24.1.3049-13 (пункт 3 ст. 3.18, 3.19)»

Название проблемы	Коренная причина	Мероприятия по устранению	Ответственные	Сроки выполнения
1. Скопление мусора в большом количестве на территории ДОУ	Отсутствие контейнеров в полном объеме	Разработка графика работ по утилизации мусора	Устич Н.Д.	10 до 15 мин
2. Хранение мусора в мешках на территории ДОУ в связи с маленькими объемами контейнеров	Нет алгоритма сортировки мусора	Определение места установки контейнера под отходы кухни и макулатуры	Устич Н.Д.	От 575 мин. - до 940 мин.
3. Потеря времени при ожидании транспорта для вывоза мусора	Потеря финансовых средств ДОУ за превышения норм вывоза ТБО	Заключение дополнительных соглашений по вывозу макулатуры	Малыгина И.В.	От 575 мин - до 940 мин.

Достигнутые результаты



Визуализация (фотографии «Было» – «Стало»)

«Было»



«Стало»



Визуализация (фотографии «Было» – «Стало»)

«Было»



«Стало»





Спасибо за внимание!

Наши контакты:

650003, Россия г. Кемерово, пр. Химиков 19,в

телефон 8 (3842) 51 95 01

адрес электронной почты: mday179-kem@mail.ru

